
Calendrier du projet Filière blé, farine, pain

2027-2029

ETUDE
D’OPPORTUNITÉ

QUANTIFICATION
DES VOLUMES

DÉFINITION DU
SCHÉMA DE FILIÈRE

DÉFINITION DU
PLAN D’ACTION

MISE EN OEUVRE
DU PLAN D’ACTION

Juillet à Décembre
2026

Juillet 2025 à Juillet
2026

Janvier à juin
2025

2nd semestre
2024

Cette phase a permis : 
Une quantification des volumes
D’identifier les besoins de l’aval
De connaître leur fonctionnement
D’identifier les prochaines dates d’appel d’offre
D’identifier leur intérêt pour la filière

Construction avec les différents acteurs
(agriculteurs, moulins, boulangers,
collectivités, sociétés de la restauration
collective

Définition des circuits de
commercialisation
Modalités de contractualisation envisagées
avec les collectivités 
Investissements nécessaires pour les
différents maillons de la chaîne
Stratégie de valorisation et de
communication autour de la démarche
Formalisation de la gouvernance et de
l’animation de la filière

L’étude d’opportunité a confirmé
l’intérêt des différents acteurs du
territoire pour la structuration de
la filière
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